
LIFE16 CCA/HU/000115 LIFE-MICACC - Az egyes akciók és azok 

végrehajtásáért felelős Partnerek 

Akció 

jele 
Akció megnevezése Akció felelőse 

A1 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti projekt 

előkészítése Bátyán Bátya 

A2 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti projekt 

előkészítése Püspökszilágyon Püspökszilágy 

A3 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti projekt 

előkészítése Ruzsán Ruzsa 

A4 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti projekt 

előkészítése Rákócziújfaluban Rákócziújfalu 

A5 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti projekt 

előkészítése Tiszatarjánban Tiszatarján 

C1 
A természetes vízmegtartó megoldások prototípusainak kivitelezése, 

tesztüzem WWF 

C2 
Tréningek az önkormányzatok részére a klímaváltozásról és az 

alkalmazkodásról BM 

C3 
Felszíni lefolyás, beszivárgás és felhalmozódás vízgyűjtő szintű 

modellezése extrém körülmények között PANNON 

C4 

Vízgyűjtő szintű partnerség kiépítése, megvalósíthatósági 

tanulmányok készítése az alkalmazkodást segítő természetes 

vízmegtartó intézkedések alkalmazásának ösztönzése érdekében WWF 

C5 
Tervek előkészítése más önkormányzatoknál az NWRM 

tapasztalatainak továbbadása céljából WWF 

C6 
Önkormányzati kapcsolattartó és információmegosztó "okos eszköz" 

telefonos vagy számítógépes szoftver fejlesztése PANNON 

C7 
Vízkockázat-elemző eszköz (szoftver) adaptálása Magyarországra, 

önkormányzatok számára is használhatóan WWF 

C8 A hazai önkormányzati hálózatok fejlesztése KTSZ 

C9 Csatlakozás európai önkormányzati hálózatokhoz KTSZ 

C10 

Ajánlások összeállítása a Magyar Kormány részére az 

önkormányzatok klímaadaptáció területén megvalósuló koordinációs 

szerepének erősítése kapcsán BM 

D1 
A természetes vízmegtartó intézkedések prototípusainak monitorozása 

és teljesítményük értékelése WWF 

D2 

A projekt tudatosságnövelő és tréning tevékenységeinek a 

monitorozása (a célcsoportok tudatosságának és tájékozottságának 

értékelése) BM 

E1 A projekt eredmények megosztása a széles társadalommal BM 

E2 Honlap BM 

E3 Networking/kapcsolatfelvétel más releváns LIFE projektekkel BM 

E4 A projekt eredmények megosztása az önkormányzati döntéshozókkal BM 

E5 A mintaterületi pilot projektek eredményeinek megosztása WWF 

E6 A projekt eredményeinek disszeminálása szomszédos országokban BM 

F1 Átfogó projekt menedzsment BM 

F2 A projekt előrehaladás ellenőrzése és könyvvizsgálat BM 

F3 Az "After-LIFE plan" elkészítése BM 


